

«Утверждаю»  
Генеральный директор ООО «Экосервис»  
Е.Е. Кораблева  
«29» апреля 2015г.



План работ по текущему ремонту общедомового имущества  
по многоквартирному дому на 2015г.  
по адресу: с. Ивановка, ул. Арсакова, д.37/1

№п/п	Наименование работ	Количество материалов, ед. измерения	Срок выполнения	Кто оказывает услугу (выполняет работу)	Гарантийный срок	Ориентировочная сумма, руб
1.	Выполнить работы по ремонту потолка по периметру дома	78,40м <sup>2</sup>	Май - август	Застройщик	1 год	Финансирование от застройщика, по гарантийным обязательствам
2.	Выполнить работы по ремонту отмостка по периметру дома	78,40м <sup>2</sup>	Май - август	Застройщик	1 год	Финансирование от застройщика, по гарантийным обязательствам
3.	Провести работы по замене водосточных желобов дома	70м <sup>2</sup>	Апрель-август	Застройщик	1 год	Финансирование от застройщика, по гарантийным обязательствам
4.	Выполнить ремонтные работы лестничных клеток (оштукатурить и покрасить стены)	3,6 м <sup>2</sup>	Апрель-август	Застройщик	1 год	Финансирование от застройщика, по гарантийным обязательствам
5.	Выполнить работы по восстановлению кладки кирпича в канализационном колодце	1м <sup>2</sup>	Апрель-август	Застройщик	1 год	Финансирование от застройщика, по гарантийным обязательствам

Работы по ремонту имущества многоквартирного дома, запланированные на конкретные даты, указанные в плане на 2015г. будут выполняться в полном объеме в соответствии с плановым сроком выполнения