

«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Экосервис»
Е.Е. Кораблева
«10» апреля 2015г.



План работ по текущему ремонту общедомового имущества
по многоквартирному дому на 2015г.
по адресу: с. Ивановка, ул. Павловская, д.3

№п/п	Наименование работ	Количество материалов, ед. измерения	Срок выполнения	Кто оказывает услугу (выполняет работу)	Гарантийный срок	Ориентировочная сумма, руб
1.	Произвести покраску металлических дверей и установить вторую деревянную дверь в подвал.	4 м ²	Май - август	Застройщик	1 год	Финансирование от застройщика, по гарантийным обязательствам
2.	Установить пандусы и перила на площадке входной группы в 1 и2 подъезде.	2шт.	Май - август	Застройщик	1 год	Финансирование от застройщика, по гарантийным обязательствам
3.	Выполнить работы по заливке отмостка	1236 м ²	Май - август	Застройщик	1 год	Финансирование от застройщика, по гарантийным обязательствам
4.	Выполнить работы по покраске и штукатурке фасада здания и поклаи	50м ²	Апрель-август	Застройщик	1 год	Финансирование от застройщика, по гарантийным обязательствам
5.	Провести работы по монтажу козырьков над входом в подвал.	1шт.	Май - август	Персонал ООО «Экосервис»	1 год	Финансирование от застройщика, по гарантийным обязательствам
6.	Произвести покраску «сапожков» лестничных маршей в 1 и2 подъездах.	15м ²	Апрель-август	Застройщик	1 год	Финансирование от застройщика, по гарантийным обязательствам

7.	Выполнить ремонтные работы лестничных клеток (оплукатурить и покрасить стены)	5м ²	Апрель-август	Застройщик	1 год	Финансирование от застройщика, по гарантийным обязательствам
8.	Смонтировать контейнерную площадку для бытового мусора	7,2м ²	Апрель-август	Застройщик	1 год	Финансирование от застройщика, по гарантийным обязательствам

Работы по ремонту общего имущества многоквартирного дома, запланированные на конкретные даты, указанные в плане на 2015г. будут выполняться в полном объеме в соответствии с плановым сроком выполнения